

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle, 11.02.2025 r.

IRE-DS.0011.2.2025.AR

Komisja Infrastruktury Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

W nawiązaniu do polecenia wykonania czynności w związku z planem pracy Komisji Infrastruktury Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2025 przekazuję poniżej informacje nt. realizacji budowy łącznika do obwodnicy północnej:

Zadanie składa się z 5 etapów robót:

1.ETAP I – RONDO NA UL. PRZYJAŹNI (DK40) I ENERGETYKÓW

2.ETAP 2- BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO

Obiekt mostowy składa się z estakady nad doliną rz. Kłodnicy oraz mostu nad Kanałem Gliwickim
Kilometraż: od km 2+130,50 do km 2+461,00

Typ obiektu

Estakada drogowa nad doliną rz. Kłodnicy- obiekt o schemacie belki wieloprzęsłowej (6 przęseł), konstrukcji zespolonej blachownicowej z monolityczną płytą żelbetową.

Most drogowy nad kanałem Gliwickim- obiekt jednoprzęsłowy wolnopodparty, konstrukcji zespolonej blachownicowej z monolityczną płytą żelbetową

3.ETAP 3- OD OBIEKTU MOSTOWEGO DO RONDA NA UL. SZPAKÓW

4.ETAP IV – RONDO NA UL.SZPAKÓW, OS. MIEJSCE KŁODNICKIE

5.ETAP V – OD RONADA NA UL.SZPAKÓW DO OBWODNICY

1) w roku 2023 przeprowadzono postępowanie przetargowe na ww. zadanie

2) w dniu 01.09.2023r podpisano umowę z na realizację zadania z firmą TRAKCJA S.A. z Warszawy,

Wartość umowy: 66. 921.046,54 zł brutto, płatne w roku 2023- do 600.000,0 zł brutto, w roku 2024- do kwoty 54.500.000,0 zł brutto, w roku 2025- pozostała kwota 11.821.046,54 zł brutto.

Zadanie w zakresie etapu 5 jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w Opolu- Wojewoda Opolski- do kwoty 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Zadanie w zakresie etapy 1-4 jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w Warszawie- Ministerstwo Infrastruktury- do kwoty 80% kosztów kwalifikowalnych.

3) w dniu 26.09.2023 r. – przekazano plac budowy,

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



4) W chwili obecnej realizowane są prace:

1. ETAP I – RONDO NA UL. PRZYJAŹNI (DK40) I ENERGETYKÓW : wykonanie warstwy wiążącej na rondzie, ułożenie kostki granitowej na wew. pierścieniu ronda,
2. ETAP 2- BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO: montaż balustrad, demontaż mostów tymczasowych,
3. ETAP 3- OD OBIEKTU MOSTOWEGO DO RONDA NA UL. SZPAKÓW: nasadzenia drzew, profilowanie skap, wykonanie ogrodzenia zbiorników chłonna- odparowujących, wykonanie schodów skarpowych przy przepuście- przejściu dla zwierząt,
4. ETAP IV – RONDO NA UL. SZPAKÓW, OS. MIEJSCE KŁODNICKIE: wykonanie oznakowania pionowego,
5. ETAP V – OD RONADA NA UL. SZPAKÓW DO OBWODNICZY: nasadzenia drzew, profilowanie skap.

ZATWIERDZAM

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Do wiadomości:

- Wydział Organizacyjny
- a/a BK