

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle, 3 września 2025 r.

ZD.0012.3.2025.AL

Komisja Infrastruktury Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Dot. informacji na temat komunikacji rowerowej w mieście i okolicach-realizacja zadań inwestycyjnych ścieżek rowerowych

Zgodnie z planem pracy Komisji Infrastruktury Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle na miesiąc wrzesień, przekazuję informacje dotyczące komunikacji rowerowej w mieście i okolicach, a także informacje o realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową ścieżek rowerowych::

- 1) „Budowa ścieżki rowerowej na terenie miasta - ul. Bolesława Chrobrego od pętli autobusowej przy stadionie w Koźlu do istniejącej ścieżki rowerowej w Więszycach na nieczynnej linii kolejowej” - zadanie zakończone i rozliczone.
- 2) „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej gminę Kędzierzyn-Koźle od ul. Głubczyckiej z ul. Kozielską i Pawłowicką w gminie Reńska Wieś” - odstąpiono od realizacji z uwagi na brak środków w budżecie gminy Reńska Wieś.
- 3) „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu” - w dniu 05.09.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót z wykonawcą konsorcjum Transkom Białdyga. W dniu 20.09.2024 r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.
- 4) „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Piastów i osiedle Blachownia w ramach zadania budżetowego: „PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta” - w dniu 10.06.2021 r. po rozstrzygnięciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą RDK PROJEKT Sp. z o.o. z Bielán Wrocławskich. Oczekujemy na wydanie decyzji ZRID.
- 5) „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy drogi ul. Strzeleckiej o drogę dla pieszych i rowerów w Kędzierzynie-Koźlu” - złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- 6) „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta – ul. Wyspiańskiego (przebudowa ulicy w celu utworzenia drogi dla rowerów i pieszych wraz z robotami towarzyszącymi)” - w dniu 24.03.2025 r. zawarto umowę na wykonanie robót z wykonawcą TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o.o. z Jaryszowa. W dniu 17.04.2025 r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.
- 7) „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy wału przeciwpowodziowego od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego w Kędzierzynie-Koźlu” - umowa zawarta w trybie podstawowym z Pracownią Projektową "Mostopol" sp. z o.o. z Opola w dniu 02.06.2023 r. Oczekujemy na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
- 8) „PT i wykonanie budowy/przebudowy ciągu drogi od skrzyżowania z ulicą Karpacką do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 418 w Kędzierzynie-Koźlu” – w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 11.01.2023 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą "ABS Ochrona Środowiska sp. z o.o." z Katowic. Zadanie w trakcie realizacji.
- 9) „Poprawa płynności ruchu w mieście - rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego” - w przygotowaniu wniosek do ZP na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Aktualnie w gminie Kędzierzyn-Koźle długość ścieżek rowerowych to 46,2 km.

Po realizacji aktualnych inwestycji będzie 49,4 km.

W załączeniu mapa z przebiegiem istniejących, w trakcie realizacji i planowanych ścieżek rowerowych.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska